

There are no translations available.



Во деновите 14 и 15.11.2016 година во општина Алмопија(Аридеа)Грција беше реализирана по втор пат работна средба (четврта во рамките на проектот) помеѓу проектните тимови

од општина Неготино и општина Алмопија.

На 14.11.2015(понеделник) средбата се одржа во просториите на општината Алмопија. Се дискутираше и се дадоа

појаснувања околу содржините на

електронските платформи за двете општини и водичот за инвеститори кои се во фаза на подготовка .Потоа

следуваше размена на материјали кои се дел од комуникацискиот пакет на општината Алмопија.На 15.11.2016 (вторник)работната средба беше одржана во новоопремената просторија

за пчеларство во местото Ексаплатанос

во близина на Аридеа.Состанокот се одвиваше согласно планираната агенда за вториот ден . Во врска со напредокот на проектот за општина Алмопија и за општина Неготино се даде преглед за секоја активност посебно.Беше разгледана

свкупно набавената опрема за пчеларство која и по завршување на проектот ќе може да биде користена за едукативни

, практични

и демонстративни цели од здружение на пчелари во општина Алмопија кое е во фаза на формирање.Во преостанатиот дел од средбата се разговараше за одобреното

продолжување на проектот за општина Алмопија до 26.12.2016 наместо 26.11.2016 .Исто така беше дискутиран и предлогот за продолжување на проектот за општина Неготино, со цел да може да биде завршена и една од главните активности на проектот , а тоа е изградбата на делот од патот Г.Дисан –Вешје во должина од околу 400м за што во моментот се работи на измени во техничката документација.

